

ÚZEMNÍ PLÁN RYCHVALD

AKTUÁLNÍ STAV POŘIZOVÁNÍ

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
13.03.2013

ÚZEMNÍ PLÁN RYCHVALD

- Rozhodnutí o pořízení nového územního plánu 17.6.2009
- Projednání návrhů na pořízení změn územního plánu v ZM Rychvald 06/2010
- Sestavení návrhu zadání 07/2010
- Projednávání návrhu zadání 07-08/2010
- Schválení zadání 15.9.2010
- Projektant: Urbanistické středisko Ostrava, Ing. arch. Petr Gajdušek a kolektiv autorů


Územní plán - aktéři v procesu tvorby:



ÚZEMNÍ PLÁN RYCHVALD

Koridor silnice I/68 (dříve R67):

- platný územní plán (po změně č.3 v 03/2011)
hájí koridor pro umístění silnice v šíři 400m



ÚZEMNÍ PLÁN RYCHVALD

Koridor silnice I/68 (dříve R67):

- 07/2011 – jednání s ŘSD a MD ČR

Dohodnuto:

- ŘSD zadá studii proveditelnosti a účelnosti silnice s dokončením v 05/2012
- omezení koridoru silnice v šířce 200m (dnes 400m) – po projednání studie
- ve vymezeném koridoru bude omezení stavební činnosti
- pozastavení prací na novém územním plánu do doby projednání studie

ÚZEMNÍ PLÁN RYCHVALD

Koridor silnice I/68 (dříve R67):

- 8.3.2012 – projednání návrhu tras silnice se zástupci obce

Dohodnuto:

- omezení koridoru silnice v šířce 200m a vymezení ploch pro nezbytné navazující stavby (křižovatky, přeložky)
- vymezení území s podmíněným využitím
- silnice bude projektována v kategorii S11,5/90 – dvoupruhová komunikace s mimoúrovňovými křižovatkami
- dokončení studie včetně projednání v 07/2012

ÚZEMNÍ PLÁN RYCHVALD


Další postup po ZM Rychvald 03/2012:

- 07/2012 – převzetí studie silnice I/68 pro zpracování do ÚP
- 09/2012 – pracovní seminář pro zastupitelstvo města – úpravy návrhu ÚP
- 10/2012 – dohoda s ministerstvem dopravy na rozsahu koridoru silnice I/68
- dokončení úprav návrhu včetně zpracování změny legislativy (změna stavebního zákona a prováděcí vyhlášky)

ÚZEMNÍ PLÁN RYCHVALD

Koridor silnice I/68 (dříve R67):

- návrh nového územního plánu 03/2013)




ÚZEMNÍ PLÁN RYCHVALD

Další postup po ZM Rychvald 03/2012:

- 6.3.2013 – převzetí návrhu ÚP od projektanta
- 12.3.2013 - oznámení o společném jednání návrhu ÚP (dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce)
- 13.3.2013 – veřejná vyhláška návrh ÚP (vyvěšení na úřední desce – pro občany a vlastníky nemovitostí)
- do 29.4.2013 mohou dotčené orgány uplatnit stanoviska, sousední obce, občané a vlastníci nemovitostí připomínky
- návrh dostupný na www.mesto-bohumin.cz v sekci radnice/územní plánování/územní plánování Rychvald/

ÚZEMNÍ PLÁN RYCHVALD


Harmonogram prací: ZM 03/2013



- pozn. harmonogram bez nutnosti opakovaného projednání s veřejností

ÚZEMNÍ PLÁN RYCHVALD

Harmonogram prací: ZM 03/2012



- pozn. harmonogram bez nutnosti opakovaného projednání s veřejností

Děkuji za pozornost

Ing. Dalibor Třaskoš
odbor rozvoje a investic
Městského úřadu Bohumín