

MĚSTO RYCHVALD  
starostka  
Orlovská 678  
735 32 Rychvald



Zastupitelé města Rychvald

▣ Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: MěÚ-R/2483/2012

Sp. zn.:

Vyřizuje: Kapková Šárka

Tel.: 596 543 038

Email: kapkova@rychvald.cz

Datum: 10.8.2012

## Věc : Prohlášení vedení města

Vážení zastupitelé, vážené zastupitelky.

Dne 6. 8. 2012 byla Nejvyšším kontrolním úřadem zveřejněná zpráva o provedených kontrolách ohledně čerpání finančních prostředků v rámci Regionálního operačního programu. Na základě tohoto prohlášení nás kontaktovala média a žádala po nás k této nepříjemné záležitosti vyjádření. Protože v té době čerpala starostka Šárka Kapková řádnou dovolenou, komunikoval se zástupci médií místostarosta Ing. Ladislav Sitko.

S ohledem na skutečnost, že Vy jako zastupitelé můžete být oslovováni občany města o podání informací, pokládáme za vhodné Vám blíže specifikovat tuto diskutovanou oblast.

Jednalo se o projekty „Přístavba a modernizace Městského úřadu v Rychvaldě“ a „Nástavba a přístavba MŠ čp. 1500“ ( Mateřská škola na Podlesí ).

Obě tyto investiční akce byly provedeny za minulého vedení města, a to v roce 2009.

V prvním případě (Přístavba a modernizace Městského úřadu v Rychvaldě) bylo pracovníky NKÚ zjištěno, že místo otopných těles o výšce 600 mm, jak uvádí projekt, jsou použity tělesa

o výšce 400 mm a materiál rozvodů ústředního topení není proveden z mědi, jak určoval schválený projekt, nýbrž z plastu.

Jako zdůvodnění tohoto kroku bylo použito, že navržená otopná tělesa v projektové dokumentaci o výšce 600 mm nebylo možno nainstalovat z důvodů nízké výšky od podlahy k okenním parapetům. Proto byla zhotovitelem navržena tělesa o výšce 400 mm, která nejsou v běžném sortimentu a byla zhotovena na zakázku. Vzhledem k tomu, že tělesa vyrobené na zakázku byly dražší, dodavatel se s investorem dohodl na změně materiálu rozvodů ÚT z důvodu nenavýšení ceny (vícepráce). NKÚ konstatuje, že Město Rychvald nepostupovalo

v souladu s tehdy platnými metodickými pokyny a nepožádalo o schválení předmětných změn, proto vzniklé výdaje pokládá za nezpůsobilé. Chybným vykázáním těchto výdajů byla Městu Rychvald neoprávněně placena dotace v celkové výši 384 531,21 Kč.

V tomto případě dle našeho názoru a názoru našeho právníka jde jednoznačně o porušení z naší strany s důsledky nutnosti vrácení této části dotace.

Přesné vyčíslení výše škody a určení zodpovědnosti jednotlivých pracovníků úřadu z tohoto období je záležitostí následného vnitřního šetření.

tel.: 596 543 043  
email: podatelna@rychvald.cz  
web: <http://www.rychvald.cz>  
ID DS: 6snbbka

IČ: 00297615  
DIČ: CZ00297615  
KB Karviná, č.ú.: 2728791/0100  
Úřední hodiny: Po, St 8.00-11.30 12.30-17.00

V druhém případě se jedná o akci „Nástavba a přístavba MŠ čp. 1500“ ( Mateřská škola na Podlesí ). Zde nám NKÚ vytýká, že město zařadilo do způsobilých výdajů i výdaj za pořízení dětské průlezký ve výši 177 tis.Kč., který nesplňoval základní princip způsobilosti – přiměřenost. (předražená cena dětské atrakce). Tento postup NKÚ jsme rozporovali, neboť výběrové řízení v tomto případě bylo vyhlášeno na stavební práce projektu v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, přičemž jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena, a to za celou veřejnou zakázku. Zákon o veřejných zakázkách neumožňuje, aby zadavatel hodnotil samostatně ceny jednotlivých dílčích částí – plnění veřejné zakázky. Zde trváme na tom, že se postupovalo v souladu s metodickými pokyny a že město nejednalo ne hospodárně a v rozporu s požadavky péče řádného hospodáře.

Současně se nemůžeme zcela ztotožnit s reportážemi, které byly odvysílané v hlavním zpravodajském bloku. <http://tn.nova.cz/zpravy/tv-archiv/televizni-noviny/televizni-noviny-br-tn-6-8-2.html> (ve 26min. )

Máme na mysli zejména záběry TV Nova na nová dětská hřiště, postavena v červenci tohoto roku. S uvedeným případem nemají nic společného, vše bylo financováno z rozpočtu města bez jakýchkoliv dotací. Novináři místo toho, aby si zjistili řádné informace, spokojili se pro ně s pohodlnější variantou a natočili to, co s daným případem nemá vůbec nic společného. Cítíme se tím velmi poškozeni a s námi i firma, která pro nás hřiště stavěla.

V současnosti jsme obdrželi Výzvu k navrácení neoprávněně nárokových a proplácených výdajů ze strany Regionální rady na částku 384 531, 21 Kč za porušení rozpočtové kázně z důvodu provedené fakturace na rozvody ústředního topení na MěÚ. Nebudeme zde nic zastírat, ale očekáváme, že nám bude ještě vyčíslena částka ohledně MŠ a následně vyměřeno i penále. Všechny materiály ohledně kontroly NKÚ jsou k nahlédnutí v kanceláři starostky města, jakož i následná odvolání k těmto zjištěným nedostatkům. Vše bylo a je projednáváno s naším právním zástupcem JUDr. Jiřím Oblukem a věříme, že bude zjištěno i kdo zde porušil svou zodpovědnost.

Na závěr bychom Vám chtěli připomenout, že toto vše se stalo v roce 2009.

Ačkoliv nové vedení města s tím nemá odpovědnostně nic společného, chceme Vás ubezpečit, že uděláme vše, co bude v našich silách pro eliminaci negativních dopadů.

Šárka Kapková, v.r.  
Starosta

ing. Ladislav Sitko, v.r.  
Místostarosta